

Согласовано:

Представитель единой теплоснабжающей организации
ООО «ЭнергоТранзит»

Дата 03.04 2026 год

Утверждаю:

Директор МАУ ДО

«Спортивная школа №6 им. Манеева В.П.»

Шумин И.В.

Дата 03.04 2026 год



План подготовки

К отопительному периоду 2026-2027г.г. МАУ ДО «Спортивная школа №6 им. Манеева В.П.»

№ п/п	Наименование Объекта спорта и количество индивидуальных тепловых пунктов (далее ИТП)	Планируемые сроки ремонтных работ и иных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027г.г.	Планируемые сроки сдачи <i>акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду 2026-2027г.г.</i> (организацией обслуживающей ИТП)	Планируемые сроки сдачи <i>акта приемки промывки системы отопления, испытаний на плотность и прочность теплового пункта</i> (единая теплоснабжающая организация – ООО«ЭнергоТранзит»)	Планируемые сроки получения <i>разрешения на подачу тепловой энергии в отопительный период 2026-2027г.г.</i>	Планируемые сроки подписания <i>акта проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027г.г.</i>	Планируемые сроки подписания <i>паспорта готовности к отопительному периоду 2026/2027г.г.</i>
1	МАУ ДО «СШ №6 им. Манеева В.П.» ул.Тольятти 2а ИТП – 2 шт.	Замена запорной арматуры на вводе ИТП Ф80 01.06.2026	Планируемый срок 05.06.2026 (обслуживающая организация ООО «Сан-Ремо»)	Планируемый срок 17.07.2026	Планируемый срок 04.08.2026	Планируемый срок 18.08.2026	Планируемый срок 28.08.2026